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VASCA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 51

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei

materiali e dei mezzi d'opera
X 1

Scavo di sbancamento x x 2

Realizzazione di diaframmi x x x x x x x 7

Scavo di sbancamento per realizzazione vasca x x x x 4

Realizzazione di platea x X X x x x 6

Realizzazione delle elevazioni (muri pilastri e setti di

separazione)
x x x x x x x x x x x x x x x x 16

Realizzazione soletta di copertura X X x x x x x x x x 10

Realizzazione dei torrini d'ispezione x 1

Reinterro vasca x x x 3

Posa condotta Ø140cm in cls x x 2

Realizzazione manufatto grigliatura GRI01 x x x x x 5

Realizzazione cameretta RIP01 x x x x x 5

Realizzazione di cameretta C01 e del collegamento

alla vasca
x x 2

Realizzazione di platea di appoggio cassone x x x 3

Realizzazione pavimentazione bituminosa, recinzione

e opere di finitura
x x x 3

Costruzione locale quadri elettrici x x x 3

Fornitura e posa di paratoie meccanizzate

apri/chiudi
x x 2

Fornitura e posa di pompe di svuotamento vasca e

piping
x x 2

Fornitura e posa di sistema di lavaggio vasca x x x x 4

Fornitura e posa di griglie auotmatiche, nastro

trasportatore e giglia manuale
x x 2

Fornitura e posa di grigliati di copertura in PRFV 0

Approvigionamento e posa quadro elettrico x x x x x x x x x x x x 12

Programmazione PLC x x x x x x 6

Realizzazione collegamenti elettrici x x x 3

Collaudo in bianco della stazione 0

Impianto di cantiere per TOC x 1

Spinta di tubo camicia DN280mm in PE100 con

tecnica TOC
x x x 3
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REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA NEL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Infilaggio tubazione definitiva PE100 DN200mm nel

tratto di microtunnel
x x 2

Realizzazione condotta premente DN200mm in

PE100 PN10
x x x x x x x x x x x 11

Costruzione di camerette di ispezione SFT01 - SFT02 x x 2

Posa di sfiati anticolpo d'ariete x 1

Realizzazione della cameretta delle valvole e di

alloggiamento del misuratore
x x 2

Realizzazione di cameretta sbocco condotta

premente
x 1

Posa e allaccio tratto terminale Ø40cm grès x x 2

Ripristini stradali con posa TVB x x 2

Smobilizzo del cantiere x 1
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